

BIENES (B) Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (BNC)													Se diligencian una vez se firme el contrato							
Proyecto	Objeto	No. del proceso	Método de Adquisición	Monto estimado	% de Financiamiento por parte del Banco	Estado del mercado (Abierto/Restringido/otro)	Ámbito de mercado (Nacional/Internacional)	Tipo de Revisión	Fecha planeada de inicio proceso (Año/mes/día)	Fecha planeada inicio de Compra/Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día)	Fecha planeada fecha de entrega/Servicio (Año/mes/día)	Estado del proceso/Contrato	Observaciones proceso	Participante proceso	Adjudicatario	No. Identificación	Valor Compra/Orden de compra/Servicio	Duración Contrato/Obligor/Servicio	Fecha de inicio de contrato	
5	Adquisición de equipos de cómputo	1	SDC-Solicitud de cotizaciones	52.150.000	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-15	2019-12-15	2020-02-14	Previsto								
1	Adquirir tabletas, software especializado y equipo de proyecciones digitales	2	SDC-Solicitud de cotizaciones	62.523.939	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-15	2019-12-15	2020-02-14	Previsto								
4 y 6	Comprar equipos de computo para procesamiento de datos, impresoras, grabadoras, video beam	3	SDO-Solicitud de Ofertas	492.400.300	1	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-28	2019-05-27	2019-12-20	Cancelado	Se cancela por cambio en el método de adquisición en diferentes líneas que fueron agrupadas, se requiere ahora para adquirir software especializado y equipos de computo; se crean las líneas 41,42 y 44.							
2,3 y 7	Adquirir equipos para centro de datos de alta capacidad	4	SDC-Solicitud de cotizaciones	306.235.230	1	Abierto	Nacional	Previa	2019-09-30	2019-11-29	2020-01-29	Cancelado	Se cancela porque se requiere dividir la adquisición de acuerdo al método de selección y el proyecto que requiere adquirir equipos de computo para procesamiento de datos y se crean líneas 45 y 46.							
7	Comprar equipos de producción radio y MOCOC	5	SDC-Solicitud de cotizaciones	104.300.000	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-09-30	2019-11-29	2020-01-29	Previsto								
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Contratar la logística para la realización de eventos académicos y de capacitación	6	SDC-Solicitud de cotizaciones	62.528.330	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-10	2019-05-09	2019-12-20	Cancelado	Se cancela por modificación por aumento en el valor estimado para abarcar 2 años de ejecución y se crea línea 39							
1	Adquirir insumos para hacer un prototipo de transporte de material	7	SDC-Solicitud de cotizaciones	3.520.125	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-29	2019-12-30	Previsto								
2, 3, 4, 5 y 6	Adquirir Material bibliográfico de economía como referente para la realización de investigaciones	8	SDC-Solicitud de cotizaciones	19.754.420	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-29	2019-12-30	Previsto								
1, 2, 4 y 5	Contratar la elaboración del diseño de las publicaciones y la impresión de los documentos para difusión de resultados	9	SDC-Solicitud de cotizaciones	36.456.944	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-11-29	2019-12-30	Previsto								
1, 4 y 7	Comprar Software para procesamiento de datos con alta capacidad, de acuerdo a lo requerido por los especialistas	10	SDC-Solicitud de cotizaciones	48.775.896	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-30	2019-03-29	2019-10-30	Previsto								
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Adquirir pasajes aéreos	11	SDC-Solicitud de cotizaciones	137.780.302	1	Abierto	Nacional	Previa	2019-01-28	2019-03-29	2019-12-30	Cancelado	Se cancela por cambio en el método de adquisición, y aumento en el valor estimado para abarcar 2 años de ejecución e inclusión del ítem "alquiler" y se crea línea 38. No excede el tipo del 5% del valor total financiado.							
3	Realizar 1000 encuestas a mineros sobre producción e información socioeconómica	36	SDC-Solicitud de cotizaciones	206.514.000	1	Abierto	Nacional	Previa	2019-09-30	2019-11-05	2020-02-05	Previsto								
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Adquirir pasajes aéreos para los viajeros de la Alianza EP	38	SD-Selección directa	531.178.725	1	Directo	Nacional	Previa	2019-08-01	2019-08-29	2021-08-29	Contrato en ejecución		EL CORTE INGLÉS	900341813-9	531.178.725	2 AÑOS	29/08/2019		
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Contratar la logística para la realización de eventos académicos y de capacitación	39	SDC-Solicitud de cotizaciones	292.883.139	1	Abierto	Nacional	Previa	2019-08-30	2019-09-27	2021-09-23	En trámite		Gema tours S.A. A la Papa SAS Salvador LAB SAS Bud Marketing SAS	900998003-1	261.456.090	18 MESES			
1	Realizar encuesta de la línea base para la evaluación de impacto de las intervenciones en poblaciones vulnerables de recolectores y tenderos.	40	SDC-Solicitud de cotizaciones	299.999.999	1	Abierto	Nacional	Previa	2019-08-29	2019-09-23	2019-12-13	En trámite	Se optimizará el recurso para abarcar una mayor población de recolectores y tenderos, por lo cual se adicionan recursos del año 3	Centro Nacional de Consultoría S.A. Mesa Group S.A. OPIN Marketing SAS Citas y Conceptos S.A. Sistemas especializados de Información S.A. PSDS Nappelon Franco y CIA SAS Bioestadística SAS	900249027-3	248.000.000	2,5 MESES			
6	Adquisición de software para laboratorio de economía experimental	41	SD-Selección directa	95.695.250	1	Directo	Internacional	Previa	2019-09-20	2019-09-30	2019-11-30	En trámite		Mokons A/S	Mokons A/S					
6	Adquisición de software controlador pantalla para laboratorio de economía experimental	42	SDC-Solicitud de cotizaciones	75.061.581	1	Limitado	Nacional	Previa	2019-08-30	2019-09-20	2019-10-30	Cancelado	Se cancela por cambio en el método de adquisición; se crean líneas 47 y 48							
6	Adquisición equipos de computo para laboratorio de economía experimental	43	SDC-Solicitud de cotizaciones	253.970.543	1	Limitado	Nacional	Previa	2019-09-11	2019-10-15	2019-12-05	Cancelado	Proceso declarado desierto y se crea nuevamente línea 51.							
4 y 6	Adquisición tabletas, impresoras, grabadoras, video beam, Reeler	44	SDC-Solicitud de cotizaciones	142.734.507	1	Abierto	Nacional	Previa	2019-10-15	2019-12-15	2020-02-14	Previsto								
3	Adquirir equipos de computo de alto rendimiento para procesamiento de encuestas	45	SDC-Solicitud de cotizaciones	10.000.000	1	Limitado	Nacional	Previa	2019-09-11	2019-09-25	2019-10-25	En trámite		Proveesistemas Ghoo Vertical IT	Vertical IT					
2 y 7	Adquirir equipos para centro de datos de alta capacidad	46	SDC-Solicitud de cotizaciones	296.235.230	1	Abierto	Nacional	Previa	2019-11-27	2019-12-15	2020-04-15	Previsto								
6	Adquisición de software controlador pantallas para laboratorio de economía experimental	47	SD-Selección directa	15.000.000	1	Directo	Nacional	Posterior	2019-11-22	2019-12-02	2020-04-02	Previsto								
6	Adquisición de software	48	SD-Selección directa	15.061.581	1	Directo	Nacional	Previa	2019-09-20	2019-10-20	2019-11-20	Previsto	Disminuye para creación de línea 54							
6	Adquisición de software (antivirus)	49	SD-Selección directa	5.000.000	1	Directo	Nacional	Posterior	2019-09-20	2019-10-20	2019-11-20	Previsto								
6	Adquisición equipos de computo para laboratorio de economía experimental	51	SDC-Solicitud de cotizaciones	229.970.543	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-10-16	2019-12-11	2020-01-12	En trámite	saldo utilizado para creación de línea 54	Dal Technologies Lenovo (Asia Pacific) Limited Sucursal Colombia HP Colombia SAS	HP Colombia SAS	900824185-6	200.457.980			
6	Adquisición equipos para automatización del laboratorio de economía experimental	54	SDC-Solicitud de cotizaciones	64.000.000	1	Abierto	Nacional	Posterior	2019-11-25	2019-12-15	2019-02-15	Previsto	Línea creada con saldo de la línea 48 y línea 51							

CONSULTORIA DE FIRMAS													Se diligencian una vez se firme el contrato							
Proyecto	Objeto	No. del proceso	Método de Adquisición	Otros métodos de Adquisición que se utilizarán previa consulta con COLCIENCIAS	Monto estimado	% de Financiamiento por parte del Banco	Estado del contrato, Abierto/Cancelado/Contratado	Acceso al mercado, Nacional/Internacional	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Afro/mes/año)	Fecha planificada inicio del contrato (Afro/mes/año)	Fecha planificada fin contrato (Afro/mes/año)	Estado del proceso	Observaciones proceso	Participantes proceso	Adjudicatario	No. Documento	Valor Contrato	Duración Contrato/Orden/Servicio	
4	Contratar a una consultoría especializada que diseñe y elabore los mecanismos de monitoreo, recolección y mantenimiento de información base y de seguimiento a través de encuestas	12	SBCC-Selección Basada en Calidad y Costo		417.200.000,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-10-30	2020-02-27	2020-05-27	Previsto							
1	Realizar el diseño de contenidos especializados para facilitar el proceso de formulación de los proyectos	13	SBCC-Selección Basada en Calidad y Costo		521.500.000,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-02-01	2019-05-12	2020-12-28	Cancelado	Se cancela línea, debido a que corresponde a gasto operativo no adjuable de acuerdo a convocatoria número 20190300209811						
1	Contratar empresa especializada en diseño, análisis, segmentación y recolección de datos para la evaluación de impacto de poblaciones vulnerables	14	SBCC-Selección Basada en Calidad y Costo		156.450.000,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-02-01	2019-05-12	2019-12-15	Cancelado	Se cancela por cambio en el método de adquisición ya aumento de valor y se crea línea 45						
3	Contratar empresa especializada en diseño, análisis, segmentación y recolección de información socioeconómica a los salteños	15	SBCC-Selección Basada en Calidad y Costo		499.337.200,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-07-26	2019-11-03	2019-12-28	Cancelado	Se requiere dividir la adquisición debido al método de selección; se crean las líneas 36 y 37.						
2	Consultoría Especializada. Realizar mediciones sobre habilidades cognitivas y no cognitivas, expectativas y características socioeconómicas de hogares con alta incidencia de informalidad laboral en Armenia, Cal. Dagua y Dagua	16	SBCC-Selección Basada en Calidad y Costo		657.090.000,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-11-05	2020-02-27	2020-05-27	Previsto							
5	Contratar firma especializada para desarrollo de metodologías alternativas especializadas que permitan conocer aspectos macro de la informalidad	17	SBCC-Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores		104.300.000,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-11-05	2020-02-27	2020-05-27	Previsto							
2	Contratar consultoría especializada en servicios técnicos y tecnológicos, para la realización de diseño, simulación de prototipo de construcción de base de vacantes	18	SBCC-Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores		250.314.785,42	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-10-30	2020-02-27	2020-05-27	Previsto							
3	Contratar empresa especializada en diseño, análisis, segmentación y recolección de información socioeconómica a los salteños	37	SBCC-Selección Basada en Calidad y Costo		252.823.200,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-10-30	2020-02-27	2020-05-27	Previsto							

CONSULTORIA INDIVIDUAL													Se diligencian una vez se firme el contrato						
Proyecto	Objeto	No. del proceso	Método de Adquisición	Monto estimado	% de Financiamiento por parte del Banco	Estado del contrato, Abierto/Cancelado/Contratado	Acceso al mercado, Nacional/Internacional	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Afro/mes/año)	Fecha planificada inicio de Contratación (Afro/mes/año)	Fecha planificada fin contrato (Afro/mes/año)	Estado del proceso	Observaciones proceso	Participantes proceso	Adjudicatario	No. Documento	Valor Contrato	Duración Contrato/Orden/Servicio	Fecha de inicio de contrato
3	Contratar experto para apoyar en el desarrollo de un diagnóstico de comunidades rurales	19	Comparación de Hojas de vida	59.138.100,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-12-02	2019-12-07	2020-06-27	Previsto							
7	Apoyar en la implementación de un fondo rotatorio para el fortalecimiento de las actividades productivas	20	Comparación de Hojas de vida	31.290.000,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-09-27	2019-11-26	2019-12-30	Cancelado	Se cancela porque la actividad se realiza a través de salidas de campo						
5	Apoyar la construcción de documentos y artículos sobre informalidad	21	Comparación de Hojas de vida	26.889.568,40	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-01-10	2019-03-11	2019-12-30	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
5	Apoyar el desarrollo de modelos y estudios analíticos sobre la informalidad	22	Comparación de Hojas de vida	29.334.074,62	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-01	2019-04-02	2019-12-30	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
5	Apoyar la construcción de artículos científicos sobre informalidad	23	Comparación de Hojas de vida	26.889.568,40	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-05-01	2019-06-30	2019-12-30	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
5	Apoyar la elaboración y difusión de documentos dirigidos a haciendas de justicia social	24	Comparación de Hojas de vida	26.889.568,50	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-01	2019-04-02	2019-12-30	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
5	Apoyar la elaboración y difusión de documentos dirigidos a agentes del sector productivo	25	Comparación de Hojas de vida	26.889.568,50	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-01	2019-04-02	2019-12-30	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
1	Apoyar el proceso de implementación de mecanismos de elaboración y recolección de información precisa, acurata y alineamiento con las comunidades a estudiar	26	Comparación de Hojas de vida	20.651.400,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-01	2019-04-02	2019-10-30	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
1	Apoyar en la identificación de las poblaciones a intervenir con el desarrollo de los prototipos	27	Comparación de Hojas de vida	20.651.400,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-01	2019-04-02	2019-10-30	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
6	Apoyar en el desarrollo de las actividades de coordinación del laboratorio garantizando el correcto funcionamiento	28	Comparación de Hojas de vida	42.241.500,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-04-26	2019-06-25	2019-12-30	Cancelado	Cambio método de adquisición, gasto operativo, personal de apoyo						
6	Apoyar en la ejecución de los experimentos aplicados en el laboratorio de acuerdo a la programación que está el avance de los investigadores del proyecto	29	Comparación de Hojas de vida	28.161.000,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-26	2019-06-25	2019-12-30	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
4	Apoyar en la elaboración y desarrollo de los perfiles de los usuarios	30	Comparación de Hojas de vida	18.774.000,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-26	2019-04-27	2019-05-20	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
4	Prestar servicios especializados de GIS y análisis de imágenes satelitales	31	Comparación de Hojas de vida	6.258.000,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-26	2019-04-27	2019-05-20	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
4	Prestar servicios de capacitación en modelos computacionales y simulación basada en agentes	32	Comparación de Hojas de vida	6.258.000,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-26	2019-04-27	2019-05-20	Cancelado	Cambio método de adquisición, se prevé como joven investigador, con procedimiento de IES Avía						
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Prestar servicios profesionales como Coordinador Administrativo del proyecto	33	Comparación de Hojas de vida	122.112.000,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-09-12	2018-11-11	2019-11-12	Contratado	Terminado en cuenta el incremento de IPC varió el valor final del contrato		DINA PAOLA PACHECO LOBELO	52932309	127.967.372,00	1 AÑO	2018-11-13
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Prestar servicios profesionales como especialista Financiero	34	Comparación de Hojas de vida	51.600.000,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-10-10	2018-12-09	2019-12-10	Contratado	Terminado en cuenta el incremento de IPC varió el valor final del contrato		CARLOS EDUARDO GARAYOTO ESTRADA	87088814	53.104.800,00	1 AÑO	2018-12-11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Prestar servicios profesionales como especialista de adquisiciones	35	Comparación de Hojas de vida	51.600.000,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-10-10	2018-12-09	2019-12-10	Contratado	Terminado en cuenta el incremento de IPC varió el valor final del contrato		LEIVY QUISTEY CUBILLOS GIRALDO	46454623	53.104.800,00	1 AÑO	2019-01-11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Prestar servicios profesionales como especialista Financiero	50	Comparación de Hojas de vida	53.104.800,00	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-09-12	2019-10-17	2020-10-16	Contratado			CARLA ZULLUAGA ROA	101669781	53.104.800,00	1 AÑO	2019-10-17
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Prestar servicios profesionales como Coordinador Administrativo del proyecto	52	Comparación de Hojas de vida	122.112.000,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-09-12	2019-11-13	2020-10-12	Previsto							
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Prestar servicios profesionales como especialista de adquisiciones	53	Comparación de Hojas de vida	53.104.800,00	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-12-07	2020-01-11	2020-11-10	Previsto							